



Министерство образования и науки Республики Хакасия

ПРИКАЗ

«31» 07 2025 г.

г. Абакан

№ 100-787

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2026 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2026 году, на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Хакасия в 2026 году (приложение).

2. Назначить региональным координатором по организации и проведению ГИА начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Свириденко О.В.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки Республики Хакасия Коневу Е.П.

Исполняющий обязанности министра
образования и науки Республики Хакасия

М.Н. Сагатаева

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Республики Хакасияот «31» 07 2025 г. № 100-787**ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)****подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2026 году**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9¹ и ГИА-11² в 2025 году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году			
Инвариантная часть			
1.1.	Согласование разделов и показателей статистико-аналитических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году	до 29.05.2026	Минобрнауки РХ ³ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК ⁴ (Дмитриева С.Т.), ХЦИО ⁵ (Янулевич Е.С.)
1.2.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Республике Хакасия по материалам: анализа работы РЦОИ ⁶ ; статистических данных и анализа результатов ОГЭ ⁷ , ЕГЭ ⁸ .	до 01.08.2025	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
1.3.	Подготовка аналитических материалов по итогам ОГЭ, ЕГЭ в 2025 году в Республике Хакасия по материалам: методического анализа результатов выполнения заданий ОГЭ, ЕГЭ по учебным предметам; анализа работы апелляционной комиссии Республики Хакасия.	не позднее 29.08.2025	ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.), председатель апелляционной комиссии
1.4.	Подготовка председателей/заместителей председателей предметных комиссий к написанию отчётов о работе предметных комиссий Республики Хакасия по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по формам, предоставляемым ФИПИ ⁹	до 01.08.2025	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.), председатели/заместители председателей предметных комиссий
	Формирование отчётов о работе предметных комиссий Республики Хакасия по проверке экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ по формам,	до 25.08.2025	

	предоставляемым ФИПИ.		
1.5.	Предоставление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещании с руководителями МОУО ¹⁰ «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в Республике Хакасия в 2025 году и подготовка к проведению ГИА в 2026 году».	октябрь 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
Вариативная часть			
1.6.	Подготовка и выпуск статистического сборника результатов ОГЭ, ЕГЭ в Республике Хакасия в 2025 году.	до 17.10.2025	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
1.7.	Представление итогов проведения ГИА в региональном публичном докладе «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Хакасия в 2025 году».	декабрь 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
1.8.	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор ¹¹ по результатам организации и проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2025 году.	по запросам Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В., Идимешева А.М.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
1.9.	Размещение в разделе «Государственная итоговая аттестация» на официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://r-19.ru/ информационно-аналитических материалов по результатам ОГЭ, ЕГЭ в 2025 году.	до 05.09.2025	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
1.10.	Комплексная аналитика результатов ГИА-9 и ГИА-11 выпускников общеобразовательных организаций Республики Хакасия в 2025 году	По мере предоставления статистики ФЦТ	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Инвариантная часть			
2.1.	Методическое и информационное сопровождение общеобразовательных организаций Республики Хакасия с низкими	в течение 2025/2026	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.),

	результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов.	уч. года	руководители МОУО
2.2.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9, ГИА-11.	по мере необходимости	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.3.	Проведение тренировочных экзаменов.	октябрь 2025 г.- май 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.) руководители МОУО, ОО ¹³
Вариативная часть			
2.4.	Мониторинг динамики образовательных результатов общеобразовательных организаций Республики Хакасия с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов.	в течение 2025/2026 уч. года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
2.5.	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ (16 ч.) для повышения предметной компетентности учителей при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11.	по мере необходимости	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.6.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучения НПА ¹² , регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11; изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ ¹⁴ по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2026 года, спецификаций, кодификаторов; заполнения бланков ответов участниками ГИА; критериев оценивания работ; статистико-аналитических отчетов.	октябрь-ноябрь 2025 г.	Руководители МОУО, ОО
2.7.	Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году:		
	организация и проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам;	до 02.11.2025	Руководители МОУО, ОО
	проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления	ноябрь 2025 г.	Руководители МОУО, ОО

	мотивов выбора общеобразовательных предметов по выбору;		
	мониторинг базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11 и формирование списка «групп риска»;	декабрь 2025 г.	Руководители МОУО, ОО
	организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам.	до 15.03.2026	Руководители МОУО, ОО
2.8.	Реализация методического сопровождения учителей-предметников:	до 31.05.2026	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), Региональный методический актив
	повышение квалификации учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11;		
	разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для учителей общеобразовательных организаций с низкими результатами обучающихся, выявленными в ходе федеральных и региональных исследований;		
	проведение научно-методических мероприятий для учителей по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11.		

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11

Инвариантная часть

3.1.	Подготовка НПА регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году в Республике Хакасия:		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
	о внесении изменений в постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 15.03.2017 № 37-п «О создании межведомственной комиссии по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Хакасия»;	февраль 2026 г.	
	приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-9:		
	об утверждении Плана-графика («дорожной карты») организации и проведения ГИА в Республике Хакасия в 2026 году;	до 01.09.2025	
	об утверждении состава ГЭК РХ ¹⁵ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2026 году;	март 2026 г.	
	об утверждении региональных справочников Республики Хакасия	апрель	

на 2025/2026 учебный год;	2026 г.
об утверждении инструкций по организации и проведению ГИА-9 в Республике Хакасия в 2026 году;	январь-март 2026 г.
об утверждении сроков проведения итогового собеседования по русскому языку, как допуска к участию в ГИА-9;	январь 2026 г.
об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 в 2026 году;	февраль 2026 г.
об утверждении составов членов АК РХ ¹⁶ , предметных комиссий, руководителей ППЭ ¹⁷ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2026 году;	март 2026 г.
об организации ГИА по родному языку и родной литературе для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Республике Хакасия в 2026 году;	
об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в досрочный период 2026 года;	
о назначении специалиста, ответственного за формирование КИМ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2026 году;	
об организационном сопровождении проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2026 году (утверждение составов организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа, экспертов по оцениванию лабораторных работ по химии);	
об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2026 году;	март-апрель 2026 г.
об утверждении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2026 году;	май 2026 г.
об утверждении примерного Графика работы предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ГИА-9 в основной период в 2026 году	

об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в основной период 2026 года;		
об утверждении результатов ОГЭ и ГВЭ ¹⁸ в Республике Хакасия в 2026 году;	июнь-сентябрь 2026 г.	
об утверждении решений председателя ГЭК РХ;		
об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в дополнительный период 2026 года;	август 2026 г.	
иные распорядительные акты.	2025-2026 гг.	
приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-11:		
об организации проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Хакасия в 2025/2026 учебном году;	ноябрь 2025 г.	
об утверждении региональных справочников для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Хакасия в 2025/2026 учебном году;		
об утверждении результатов итогового сочинения в Республике Хакасия;	декабрь 2025 г., февраль, май 2026 г.	
об утверждении перечня версий стандартного программного обеспечения, предоставляемого участникам для сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в Республике Хакасия в 2026 году;	декабрь 2025 г.	
об организации деятельности ГЭК РХ для проведения ГИА-11 в 2026 году;	январь 2026 г.	
о проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий в Республике Хакасия в 2025/2026 учебном году;	в течение года (по графику)	
об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Республике Хакасия в 2026 году;	февраль 2026 г.	
об организации проведения ЕГЭ и ГВЭ в Республике Хакасия в досрочный период 2026 года;		

об организации работы апелляционной комиссии для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2026 году;	март 2026 г.	
об утверждении состава РЦОИ Республики Хакасия для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году;		
об организации деятельности СИЦ РХ ¹⁹ для осуществления онлайн-наблюдения за проведением ЕГЭ;		
об организации работы предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Хакасия в 2026 году;		
об организации проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2026 году;	апрель 2026 г.	
об утверждении графика работы членов ГЭК РХ в ППЭ, РЦОИ и на заседаниях АК РХ в основной период в Республике Хакасия в 2026 году;	май 2026 г.	
об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 на территории Республики Хакасия в основной период 2026 года;		
об утверждении схем распределения руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов по пунктам проведения ГИА-11 на территории Республики Хакасия в 2026 году;		
об утверждении транспортной схемы получения и возврата экзаменационных материалов ГИА-11 в основной период в Республике Хакасия в 2026 году;		
о проведении ГИА-11 на территории Республики Хакасия в резервные сроки основного периода в 2026 году;	июнь 2026 г.	
об организации проведения ГИА-11 в дополнительный период в Республике Хакасия в 2026 году;	август 2026 г.	
иные распорядительные акты.	2025-2026 гг.	
Приказы ХЦИО:		РЦОИ (Янулевич Е.С.)
о назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 из числа работников	до 31.10.2025	

	РЦОИ; о формировании РИС ²⁰ участников ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2026 году;	до 06.11.2025	
	о порядке и условиях доступа к информации, ответственных за обработку сведений, содержащихся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;	до 13.11.2025	
	иные распорядительные акты.	2025-2026 гг.	
3.2.	Разработка методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2026 году:		
	подготовка информационных и методических писем по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11;	2025-2026 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
	подготовка методических рекомендаций и памяток:		РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;	до 07.11.2025	
	о технических и организационных требованиях к обмену информации по ГИА-9 и ГИА-11;	до 07.11.2025	
	о перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РИС, сроках и формах её предоставления;	до 07.11.2025	
	разработка и размещение на сайте https://hcio.ru памяток участника ГИА-9 и ГИА-11;	до 06.03.2026	
	о согласовании порядка работы предметных комиссий в РЦОИ;	до 15.05.2026	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	иные методические рекомендации, памятки, инструкции и информационные письма.	2025-2026 гг.	
Вариативная часть			
3.3.	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными НПА.	2025-2026 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9	август 2025 г.	Минобрнауки РХ (Сагатаева М.Н., Свириденко О.В.),

	и ГИА-11 на территории Республики Хакасия, в том числе на: обеспечение расходными материалами процедур проведения и обработки результатов ГИА-9 и ГИА-11; приобретение оборудования для оснащения ППЭ в связи с переходом на технологии передачи ЭМ в ППЭ по информационно-коммуникационной сети «Интернет» и сканирования полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ; выплату компенсации лицам, привлекаемым к проведению ГИА-9 и ГИА-11; видеонаблюдение; дооборудование РЦОИ, ППЭ; оборудование защищенных каналов связи; обновление электронных подписей членов ГЭК РХ.		ХЦИО (Янулевич Е.С.)
4.2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	январь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Сагатаева М.Н., Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
4.3.	Заключение Минобрнауки РХ государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.	март-май 2026 г.	Минобрнауки РХ (Сагатаева М.Н., Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
4.4.	Обновление программного обеспечения ГИА-9 в соответствии с поставками из ФЦТ ²¹ .	март-апрель 2026 г.	Минобрнауки РХ (Сагатаева М.Н., Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
Вариативная часть			
4.5.	Формирование и согласование с Минобрнауки РХ перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих требованиям к обеспечению информационной безопасности для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2025 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
5.1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с последующим тестированием:		

	сотрудников РЦОИ;	октябрь 2025 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11, системных администраторов муниципальных баз данных участников ГИА-9 и ГИА-11;	ноябрь 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	председателей и заместителей председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11;	февраль 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	февраль-март 2026 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	март 2026 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обучение экспертов, оценивающих выполнение экспериментальных заданий по химии в ППЭ;	февраль-март 2026 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обучение специалистов, привлекаемых к проведению инструктажа и обеспечению выполнения экспериментальных заданий по физике в ППЭ;	февраль-март 2026 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обеспечение организационно-технического сопровождения по обучению лиц, привлекаемых к ЕГЭ в ППЭ на федеральной учебной платформе (https://edu.rustest.ru/)	2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО
	обучение специалистов, ответственных за общественное наблюдение в МО.		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
5.2.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО
Вариативная часть			
5.3.	Участие в федеральных совещаниях, семинарах по вопросам проведения ГИА в 2026 году.	октябрь 2025 г. – май 2026 г.	Минобрнауки РХ (Конев Е.П.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.4.	Обучение председателей, заместителей председателей предметных комиссий ГИА-9, ГИА-11 на семинарах, вебинарах ФИПИ.	сентябрь-ноябрь 2025 г., январь-февраль 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)

5.5.	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном, межрегиональном, всероссийском уровнях.	2025-2026 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.6.	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для экспертов предметных комиссий по материалам ГИА 2025 года	сентябрь 2025 г. – май 2026 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)

6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11

Инвариантная часть

6.1.	Организационно-технологическое сопровождение ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ):		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.) РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	участие в федеральных и межрегиональных семинарах, вебинарах по подготовке специалистов РЦОИ;	по графикам Рособрнадзора, ФЦТ	
	участие в подготовке и проведении инструктивных вебинаров для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-11, членов АК РХ, членов предметных комиссий	октябрь 2025 г. – май 2026 г.	
	проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;	весь период ГИА-11	
	мониторинг организации и проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025/2026 учебном году;	весь период ГИА-11	
	информирование общественности по вопросам ГИА-11 на официальных сайтах https://hcio.ru , https://r-19.ru ;	весь период ГИА-11	
	установка программного обеспечения «РИС. Планирование ЕГЭ» 2026 года на сервере РЦОИ;	октябрь-ноябрь 2025 г.	
	подготовка аппаратно-программного комплекса РЦОИ для проведения автоматизированной обработки материалов мониторинговых исследований и экзаменационных материалов, подписание протокола готовности РЦОИ;	октябрь 2025 г.	
	формирование, ведение, сопровождение РИС обеспечения ГИА-11;	ноябрь 2025 г. - сентябрь 2026 г.	
	проведение вебинара для ответственных за проведение ГИА муниципального сегмента и системных администраторов РИС;	ноябрь 2025 г.	
	проведение мероприятий по формированию состава специалистов,	ноябрь-декабрь	

✓	привлекаемых для работы в РЦОИ;	2025 г.	
	обработка сканированных бланков регистрации и бланков ответов обучающихся, выпускников прошлых лет при проведении итогового сочинения;	декабрь 2025 г., февраль-май 2026 г.	
	технологическое взаимодействие с комиссиями по проведению и проверке итоговых сочинений;	декабрь 2025 г., май 2026 г.	
	проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ЕГЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ: в досрочный период проведения ЕГЭ;	март-апрель 2026 г.,	
	в основной период проведения ЕГЭ; в дополнительный период проведения ЕГЭ;	май-июнь 2026 г. сентябрь 2026 г.	
	подготовка заявки на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ по срокам: в досрочный период проведения ЕГЭ в основной период проведения ЕГЭ; в дополнительный период проведения ЕГЭ;	февраль 2026 г., апрель 2026 г., август 2026 г.	Минобрнауки РФ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	технологическое сопровождение проведения зачётных испытаний экспертов с использованием системы дистанционного обучения «Эксперт ЕГЭ» (ФИПИ);	март 2026 г.	
	разработка схем проведения ГИА-11 по срокам: досрочный период; основной период; дополнительный период;	март 2026 г., апрель 2026 г., август 2026 г.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам среднего общего образования;	февраль-сентябрь 2026 г.	
	проведение консультаций и инструктажей специалистов, задействованных на экзаменах в ППЭ	по обращениям	
	обеспечение автоматизированной рассадки участников и организаторов по аудиториям в ППЭ на уровне РЦОИ: пакетирование результатов рассадки: в досрочный период проведения ЕГЭ;	апрель,	

в основной период проведения ЕГЭ; дополнительный период проведения ЕГЭ;	май-июнь, сентябрь 2026 г.
обеспечение мониторинга готовности ППЭ к экзаменам на региональном уровне	март-сентябрь 2026, в соответствии с расписанием ГИА
организация тестирования систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА-11, местах обработки экзаменационных работ участников ГИА, местах работы ПК и АК	по отдельному графику Рособрнадзора
обеспечение подготовки и выдачи носителей для передачи видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с офлайн видеонаблюдением по срокам: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период;	апрель, май-июнь, сентябрь 2026 г.
обеспечение приемки и хранения файлов видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с офлайн видеонаблюдением: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период;	апрель, май-июнь, сентябрь 2026 г.
проведение всего комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК РХ, АК РХ, МОУО;	февраль-сентябрь 2026 г.
подготовка статистических материалов результатов ЕГЭ по запросам Минобрнауки РХ, ФЦТ, Рособрнадзора;	июль-октябрь 2026 г.
Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ):	
установка ПО РИС обеспечения ГИА-9 2025/2026 учебного года на сервере РЦОИ;	декабрь 2025 г.
формирование, ведение, сопровождение РИС;	декабрь 2025- сентябрь 2026 г.
информирование общественности по вопросам ГИА-9 на официальных сайтах https://hcio.ru , https://r-19.ru ;	весь период ГИА-9

проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;	весь период ГИА-9	
участие в подготовке и проведении инструктивных вебинаров для членов ГЭК РХ, АК РХ, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ;	по графику Минобрнауки РХ	
подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-9;	январь, март 2026 г.	
разработка схем проведения ГИА-9: досрочный период; основной период; дополнительный период	март, апрель, май, август 2026 г.	
формирование КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9;	март, апрель 2026 г.	
подготовка, распечатка, пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГИА-9: досрочный период; основной период; дополнительный период;	март, май-июнь 2026 г., август-сентябрь 2026 г.	
проведение комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК РХ, АК РХ, МОУО;	ноябрь 2025 г. – сентябрь 2026 г.	
обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам основного общего образования;	апрель-сентябрь 2026 г.	
проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования;	по обращениям	
установка программного обеспечения и настройка аппаратно-программного комплекса автоматизированной обработки экзаменационных материалов ГИА-9;	март-май 2026 г.	
проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ОГЭ, ГВЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ:		

✓	в досрочный период; в основной период; в дополнительный период;	апрель, май-июнь, сентябрь 2026 г.	
	подготовка статистических материалов результатов ОГЭ и ГВЭ по запросам Минобрнауки РФ;	август-октябрь 2026 г.	
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа:		ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	выпускников ОО текущего учебного года;	до 21.11.2025	
	лиц с ОВЗ ²³ , инвалидов и детей-инвалидов;		
	обучающихся и выпускников ПОО ²⁴ ;	до 01.02.2026	
	выпускников прошлых лет;		
	лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в прошлые годы.		
6.3.	Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС ²⁵ обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11:	в соответствии с графиком ФЦТ	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	среднее общее образование:		
	сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;	ноябрь 2025 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	сведения о выпускниках текущего года;		
	сведения об органах исполнительной власти Республики Хакасия, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года;		
	сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);		
	отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;		

отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов; отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам среднего общего образования);		
сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11;	с 1 февраля по 21 августа 2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
отнесение участников ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде;	февраль-август 2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
сведения о работниках ППЭ (руководители, члены ГЭК, технические специалисты, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, члены предметных комиссий),	февраль, апрель, май, август 2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
наличие допуска к прохождению ГИА-11;	в течение 2 дней со дня принятия решения	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
основное общее образование:		
сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;	январь 2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
сведения о выпускниках текущего года;	январь 2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня	01.03.2026,	ХЦИО (Янулевич Е.С.)

	общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;	июнь, август 2026 г. в зависимости от этапа	
	отнесение участников ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, общественные наблюдатели, медицинские работники), сведения о членах ГЭК, членах предметных комиссий;	март, апрель, май, июнь, август 2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	наличие допуска к прохождению ГИА-9.	в течение 2 дней со дня принятия решения	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
6.4.	Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, утверждение их в соответствии с графиком ФЦТ:		
	членов АК РХ;	январь-апрель 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО
	членов ГЭК РХ;		
	руководителей ППЭ;		
	организаторов ППЭ;		
	технических специалистов ППЭ;		
	ассистентов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;		
	председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий;		
	общественных наблюдателей.		
6.5	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах:		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО, ОО
	в основной срок;	февраль 2026 г.	
	в дополнительные сроки.	март, май 2026 г.	
6.6.	Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х классов:		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	в основной срок;	декабрь 2025 г.	

	в дополнительные сроки.	февраль, май 2026 г.	руководители МОУО, ОО
6.7.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен), для организации проведения экзаменов в форме ЕГЭ.	ноябрь 2025 г. - февраль 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
6.8.	Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ: РЦОИ (расходные материалы): картридж для принтера; ремонтный комплект принтера; внешний жесткий диск; блок питания; аккумуляторы для блока бесперебойного питания; оперативная память; жесткий диск; кулер для процессора; внешний оптический привод; ноутбуки для работы предметной комиссии по иностранным языкам; канцелярия; ППЭ (оборудование и расходные материалы): АРМ печати ЭМ (станция печати ЭМ); принтер; бумага офисная; внешний накопитель резервный; USB модем; элементы питания для металлодетекторов.	ноябрь 2025 г. – апрель 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), (Ивасенко В.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
6.9.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.	январь-сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
6.10.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы предметных комиссий Республики Хакасия и АК РХ.	март-август 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
6.11.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (специализированная рассадка, присутствие ассистентов, наличие увеличивающих устройств для лиц с нарушениями зрения, использование ППЭ, в которых создана безбарьерная среда, размещение аудиторий на первых этажах ППЭ, увеличение на 1,5 ч. времени на выполнение экзаменационной работы, перерывы на приём пищи и медицинских препаратов).	март-сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
6.12.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей,	февраль-сентябрь	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),

	организация работы общественных наблюдателей.	2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.), МОУО
6.13.	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА-9 и ГИА-11:		
	создание региональных справочников с включением сведений о РЦОИ, МОУО, ППЭ, ОО;	ноябрь 2025 г. (ГИА-11); январь-апрель 2026 г. (ГИА-9)	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	оформление официальных заявок в ФЦТ на обеспечение экзаменационными материалами;	февраль-август 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.) ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	получение и установка программного обеспечения для автоматизированной обработки материалов ГИА-9 и распечатке КИМ;	март-август 2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	обработка результатов ГИА-9 и ГИА-11 и распечатка протоколов;	март-сентябрь 2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	проведение технологических работ по обеспечению деятельности АК РХ по рассмотрению апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11;	май-октябрь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	функционирование корпоративной защищённой сети передачи данных;	2025-2026 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО
	формирование и ведение РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11.		
6.14.	Определение схем участия в ГИА-9 и ГИА-11 выпускников ОО с ОВЗ, выпускников ОО, созданных при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;	февраль 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО
	согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ;		
	формирование заказа на особый формат КИМ для лиц с ОВЗ в ГИА-9 и ГИА-11 (при необходимости).		
6.15.	Формирование КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9.	февраль-апрель 2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
6.16.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11:		
	хранение и передача экзаменационных материалов членам ГЭК РХ	в период	ХЦИО (Янулевич Е.С.)

	для проведения ГИА-9 в ППЭ, ГВЭ для обучающихся 11-х классов;	проведения ГИА-9 и ГИА-11	
	проведение ГИА-9 и ГИА-11 в установленные сроки;	февраль-сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
	приёмка, обработка и проверка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11, организация работы предметных комиссий;	февраль-сентябрь 2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	организация взаимодействия с ФИС по проведению ГИА-9 и ГИА-11 и передачи баз данных в ФЦТ по установленным каналам связи;	согласно утверждённым ФЦТ срокам	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	подготовка и доведение до ГЭК РХ протоколов с результатами ГИА-9 и ГИА-11, их рассылка в МОУО после утверждения;	февраль-сентябрь 2026 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	организация работы АК РХ, рассмотрение апелляций;	апрель-сентябрь 2026 г.	Председатели КК РХ, ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	организация информирования обучающихся о результатах ГИА-9 и ГИА-11.	апрель-сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
6.17.	Определение и направление в Рособрнадзор для утверждения кандидатур председателя ГЭК РХ и заместителя председателя ГЭК РХ. Определение и направление в Рособрнадзор для согласования кандидатур председателей предметных комиссий.	по срокам Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)

Вариативная часть

6.18.	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по внедрению современных технологий проведения ГИА-9 и ГИА-11.	по срокам Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
6.19.	Создание и обеспечение функционирования СИЦ РХ по проведению офлайн-видеонаблюдения ГИА-9, онлайн-видеонаблюдения ГИА-11 за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия.	февраль-сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)

7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11

Инвариантная часть

7.1.	Организация работы по информированию всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 (размещение НПА по проведению	сентябрь 2025 г. - май 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
------	---	--------------------------------	---

	ГИА-9 и ГИА-11 в разделе «Государственная итоговая аттестация» на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия, разъяснение требований порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 на родительских собраниях), в том числе: о сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА-9 и ГИА-11; о выборе учебных предметов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11; о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно; о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ; о последствиях нарушения порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11; о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций.		
7.2.	Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам, в том числе: проведение в ОО классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА-9 и ГИА-11; консультирование учителей-предметников ОО по вопросам психологической готовности выпускников к экзаменационным испытаниям.	сентябрь 2025 г. - май 2026 г.	Руководители МОУО, ОО
7.3.	Проведение общешкольных, муниципальных и республиканских собраний и семинаров для родительской общественности, педагогических работников, кандидатов в общественные наблюдатели по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2025 г.- апрель 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
7.4.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.	2025-2026 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
7.5.	Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия.	2025-2026 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)

7.6.	Обеспечение взаимодействия со СМИ ²⁶ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2025/2026 учебном году:	2025-2026 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК (Торбостаева Н.Н.)
	организация работы СИЦ по вопросам проведения ГИА-11;		
	проведение пресс-конференций;		
	подготовка пресс-релизов;		
7.7.	размещение информационных блоков о процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в электронных и печатных СМИ.	в соответствии с Планом работы Минобрнауки РХ на 2026 год	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
	Освещение вопросов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями МОУО.		

Вариативная часть

7.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников.	сентябрь 2025 г. - май 2026 г.	ГБУ РХ «Центр «Радость» ²⁷ , руководители МОУО, ОО
7.9.	Использование разных форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11. Участие во всероссийских акциях («Единый день сдачи ЕГЭ родителями»).	февраль-май 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО

8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11

Инвариантная часть

8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению.	2025-2026 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11:		
	проведение муниципальных совещаний по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля в части проведения ГИА-9 и ГИА-11;	октябрь 2025 г.	Руководители МОУО
	организация контроля за размещением актуальной информации на официальных сайтах ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году;	сентябрь 2025 г. - май 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО

	анализ результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11;	октябрь 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
	проведение собеседований с руководителями ОО на предмет знания НПА, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса;	октябрь-ноябрь 2025 г.	Руководители МОУО
	проверка знания НПА и методических материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 учителями-предметниками и классными руководителями;	ноябрь 2025 г. - январь 2026 г.	Руководители ОО
	проведение проверок по фактам нарушений установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11;	март-сентябрь 2026 г.	ГЭК РХ, Минобрнауки РХ (Идимешева А.М.)
	проведение анализа документов ППЭ;	март-сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
	просмотр и анализ видеозаписи проведения ГИА-9 в ППЭ в режиме онлайн; ГИА-11 в ППЭ в режиме онлайн;	март-сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА-9 и ГИА-11;	март-сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО
	контроль за проведением ЕГЭ в ППЭ в день экзамена с помощью трансляции в режиме онлайн;	март-сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В., Идимешева А.М.), ХЦИО (Янулевич Е.С.),
	обеспечение «процедурного» контроля проведения ГИА-9 и ГИА-11 в день экзамена в ППЭ;	март-сентябрь 2026 г.	ГЭК РХ, Минобрнауки РХ (Идимешева А.М.)
	проведение инспекционных проверок в ППЭ, РЦОИ.	по отдельному графику	Минобрнауки РХ (Идимешева А.М.)
Вариативная часть			
8.3.	Организация работы межведомственной комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Хакасия (при Правительстве Республики Хакасия).	февраль-сентябрь 2026 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
8.4.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных СМИ.	2025-2026 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Торбостаева Н.Н.)

ГИА-9 ¹	государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования
ГИА-11 ²	государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
Минобрнауки РХ ³	Министерство образования и науки Республики Хакасия
ХакИРОиПК ⁴	Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»
ХЦИО ⁵	Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Хакасский центр информатизации образования»
РЦОИ ⁶	Региональный центр обработки информации
ОГЭ ⁷	основной государственный экзамен
ЕГЭ ⁸	единый государственный экзамен
ФИПИ ⁹	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»
МОУО ¹⁰	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования
Рособрнадзор ¹¹	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
НПА ¹²	нормативные правовые акты
ОО ¹³	образовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования
КИМ ¹⁴	контрольные измерительные материалы
ГЭК РХ ¹⁵	Государственная экзаменационная комиссия Республики Хакасия
АК РХ ¹⁶	Апелляционная комиссия Республики Хакасия
ППЭ ¹⁷	пункты проведения экзаменов
ГВЭ ¹⁸	государственный выпускной экзамен
СИЦ РХ ¹⁹	ситуационно-информационный центр Республики Хакасия
РИС ²⁰	региональная информационная система
ФЦТ ²¹	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
ЭМ ²²	экзаменационные материалы
ОВЗ ²³	лица с ограниченными возможностями здоровья
ПОО ²⁴	профессиональные образовательные организации
ФИС ²⁵	федеральная информационная система
СМИ ²⁶	средства массовой информации
ГБУ РХ «Центр «Радость» ²⁸	Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость»