



Министерство образования и науки Республики Хакасия

ПРИКАЗ

«13» июля 2024 г.

г. Абакан

№ 100-783

Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2025 году

В целях организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2025 году, на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План-график («дорожную карту») подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Республике Хакасия в 2025 году (приложение).
2. Назначить региональным координатором по организации и проведению ГИА начальника отдела общего образования Министерства образования и науки Республики Хакасия Свириденко О.В.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Коневу Е.П.

Министр образования и науки
Республики Хакасия

А.А. Бутенко

УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования
и науки Республики Хакасия
от « 23 » июля 2024 г. № 100 - 783

ПЛАН-ГРАФИК («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в Республике Хакасия в 2025 году

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9¹ и ГИА-11² в 2024 году, ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году			
Инвариантная часть			
1.1.	Согласование разделов и показателей статистико-аналитических отчетов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году	до 31.05.2025	Минобрнауки РХ ³ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК ⁴ (Дмитриева С.Т.), ХЦЮ ⁵ (Янулевич Е.С.)
1.2.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году в Республике Хакасия по материалам: анализа работы РЦОИ ⁶ ; статистических данных и анализа результатов ОГЭ ⁷ , ЕГЭ ⁸ .	до 31.08.2024	ХЦЮ (Янулевич Е.С.)
1.3.	Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2024 году в Республике Хакасия по материалам: методического анализа результатов выполнения заданий ЕГЭ по учебным предметам; анализа работы конфликтной комиссии Республики Хакасия.	не позднее 31.08.2024	ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.), председатель конфликтной комиссии
1.4.	Подготовка председателей/заместителей председателей предметных комиссий к написанию отчетов о работе предметных комиссий Республики Хакасия по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по формам, предоставляемым ФИПИ ⁹ Формирование отчетов о работе предметных комиссий Республики Хакасия по проверке экзаменационных работ ЕГЭ по формам,	до 01.08.2024	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.), председатели/заместители председателей предметных комиссий
		до 01.09.2024	

	предоставляемым ФИПИ.		
1.5.	Предоставление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на совещании с руководителями МОУ ¹⁰ «Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) в Республике Хакасия в 2024 году и подготовка к проведению ГИА в 2025 году».	октябрь 2024 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
Вариативная часть			
1.6.	Подготовка и выпуск статистического сборника результатов ОГЭ, ЕГЭ в Республике Хакасия в 2024 году.	до 16.10.2024	ХЦИО (Янулевич Е.С.)
1.7.	Представление итогов проведения ГИА в региональном публичном докладе «Об итогах деятельности Министерства образования и науки Республики Хакасия в 2024 году».	декабрь 2024 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
1.8.	Подготовка итоговой статистики и отчётных материалов в Рособрнадзор ¹¹ по результатам организации и проведения ОГЭ, ЕГЭ в 2024 году.	по запросам Рособрнадзора	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В., Идимешева А.М.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
1.9.	Размещение в разделе «Государственная итоговая аттестация» на официальном портале исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://r-19.ru/ информационно-аналитических материалов по результатам ОГЭ, ЕГЭ в 2024 году.	до 30.10.2024	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

Инвариантная часть			
2.1.	Методическое и информационное сопровождение общеобразовательных организаций Республики Хакасия с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов.	в течение 2024/2025 уч. года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО

2.2.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9, ГИА-11.	по мере необходимости	ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.3.	Проведение тренировочных экзаменов.	октябрь 2024 г.- май 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.) руководители МОУО, ОО
Вариативная часть			
2.4.	Мониторинг динамики образовательных результатов общеобразовательных организаций Республики Хакасия с низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функционирующих в зоне риска снижения образовательных результатов.	в течение 2024/2025 уч. года	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
2.5.	Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ (16 ч.) для повышения предметной компетентности учителей при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11.	по мере необходимости	ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)
2.6.	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучения НПА ¹² , регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11; изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ ¹⁴ по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2025 года, спецификаций, кодификаторов; заполнения бланков ответов участниками ГИА; критериев оценивания работ; статистико-аналитических отчетов.	октябрь-ноябрь 2024 г.	Руководители МОУО, ОО ¹³
2.7.	Мероприятия по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году: организация и проведение входной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам; проведение анкетирования обучающихся на предмет выявления мотивов выбора общеобразовательных предметов по выбору; мониторинг базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11 и формирование списка «групп риска»;	до 02.11.2024	Руководители МОУО, ОО
		ноябрь 2024 г.	Руководители МОУО, ОО
		декабрь 2024 г.	Руководители МОУО, ОО

	организация и проведение промежуточной диагностики уровня готовности обучающихся к выполнению заданий ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным предметам.	до 15.03.2025	Руководители МОУО, ОО
2.8.	<p>Реализация методического сопровождения учителей-предметников: повышение квалификации учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для учителей общеобразовательных организаций с низкими результатами обучающихся, выявленными в ходе федеральных и региональных исследований;</p> <p>проведение научно-методических мероприятий для учителей по подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11.</p>	до 31.05.2025	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.), Региональный методический актив
3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
3.1.	Подготовка НПА регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году в Республике Хакасия:	ГИА-9 и ГИА-11	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
	о внесении изменений в постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 15.03.2017 № 37-п «О создании межведомственной комиссии по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Республики Хакасия»;	февраль 2025 г.	
приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-9:			
	об утверждении Плана-графика («дорожной карты») организации и проведения ГИА в Республике Хакасия в 2025 году;	до 01.09.2024	
	об утверждении состава ГЭК РХ ¹⁵ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;	декабрь 2024 г.	
	об утверждении региональных справочников Республики Хакасия на 2024/2025 учебный год;	апрель 2025 г.	
	об утверждении инструкций по организации и проведению ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;	январь-март 2025 г.	

<p>об утверждении сроков проведения итогового собеседования по русскому языку, как допуска к участию в ГИА-9;</p>	<p>январь 2025 г.</p>
<p>об организации общественного наблюдения при проведении ГИА-9 в 2025 году;</p>	<p>февраль 2025 г.</p>
<p>об утверждении составов членов КК РХ¹⁶, предметных комиссий, руководителей ПШЭ¹⁷ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>март 2025 г.</p>
<p>об организации ГИА по родному языку и родной литературе для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	
<p>об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в досрочный период 2025 года;</p>	
<p>о назначении специалиста, ответственного за формирование КИМ для проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	
<p>об организационном сопровождении проведения ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году (утверждение составов организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа, экспертов по оцениванию лабораторных работ по химии);</p>	<p>апрель 2025 г.</p>
<p>об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	
<p>об утверждении минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ при проведении ГИА-9 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>май 2025 г.</p>
<p>об утверждении примерного Графика работы предметных комиссий по проверке экзаменационных работ ГИА-9 в основной период в 2025 году</p>	
<p>об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в основной период 2025 года;</p>	
<p>об утверждении результатов ОГЭ и ГВЭ¹⁸ в Республике Хакасия в</p>	<p>июнь-сентябрь</p>

2025 году;	2025 г.
об утверждении решений председателя ГЭК РХ;	
об организационно-технологическом сопровождении ГИА-9 в Республике Хакасия в дополнительный период 2025 года;	август 2025 г.
иные распорядительные акты.	2024-2025 гг.
приказы Минобрнауки РХ по организации и проведению ГИА-11:	
об организации проведения итогового сочинения (изложения) в Республике Хакасия в 2024/2025 учебном году;	ноябрь 2024 г.
об утверждении региональных справочников для формирования региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Республике Хакасия в 2024/2025 учебном году;	
об утверждении результатов итогового сочинения в Республике Хакасия;	декабрь 2024 г., февраль, май 2025 г.
об организации деятельности ГЭК РХ для проведения ГИА-11 в 2025 году;	январь 2025 г.
о проведении всероссийских и региональных тренировочных мероприятий в Республике Хакасия в 2024/2025 учебном году;	в течение года (по графику)
об организации видеонаблюдения при проведении ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;	февраль 2025 г.
об организации проведения ЕГЭ и ГВЭ в Республике Хакасия в досрочный период 2025 года;	
об утверждении перечня версий стандартного программного обеспечения, предоставляемого участникам для сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме в Республике Хакасия в 2025 году;	
об организации работы конфликтной комиссии для проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;	март 2025 г.
об утверждении состава РЦОИ Республики Хакасия для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году;	

<p>об организации деятельности СИЦ РХ¹⁹ для осуществления онлайн-наблюдения за проведением ЕГЭ;</p>		
<p>об организации работы предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>		
<p>об утверждении инструкций для лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>		
<p>об организации проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>апрель 2025 г.</p>	
<p>об утверждении графика работы членов ГЭК РХ в ППЭ, РЦОИ и на заседаниях КК РХ в основной период в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>май 2025 г.</p>	
<p>об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 на территории Республики Хакасия в основной период 2025 года;</p>		
<p>об утверждении схем распределения руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов по пунктам проведения ГИА-11 на территории Республики Хакасия в 2025 году;</p>		
<p>об утверждении транспортной схемы получения и возврата экзаменационных материалов ГИА-11 в основной период в Республике Хакасия в 2025 году;</p>		
<p>о проведении ГИА-11 на территории Республики Хакасия в резервные сроки основного периода в 2025 году;</p>	<p>июнь 2025 г.</p>	
<p>об организации проведения ГИА-11 в дополнительный период в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>август 2025 г.</p>	
<p>иные распорядительные акты.</p>	<p>2024-2025 гг.</p>	
<p>Приказы ХЦО:</p>		
<p>о формировании РИС²⁰ участников ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году;</p>	<p>до 05.11.2024</p>	
<p>о порядке и условиях доступа к информации, ответственных за обработку сведений, содержащихся в РИС об участниках и</p>	<p>до 02.12.2024</p>	<p>РЦОИ (Янулевич Е.С.)</p>

результатах ГИА-9 и ГИА-11;	о назначении ответственных за основные виды работ по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 из числа работников РЦОИ;	до 28.10.2024	
	иные распорядительные акты.	2024-2025 гг.	
3.2.	Разработка методических рекомендаций, инструкций и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия в 2025 году:	по подготовке	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
	подготовка информационных и методических писем по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11;	2024-2025 гг.	РЦОИ (Янулевич Е.С.)
	подготовка методических рекомендаций и памяток:		
	о порядке и условиях доступа к информации, содержащейся в РИС об участниках и результатах ГИА-9 и ГИА-11;	до 08.11.2024	
	о технических и организационных требованиях к обмену информации по ГИА-9 и ГИА-11;	до 08.11.2024	
	о перечне и объёме информации, представляемой МОУО в РИС, сроках и формах её предоставления;	до 08.11.2024	
	разработка и размещение на сайте https://hcoio.ru памяток участника ГИА-9 и ГИА-11;	до 07.03.2025	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦОИ (Янулевич Е.С.)
	о согласовании порядка работы предметных комиссий в РЦОИ;	до 14.05.2025	
	иные методические рекомендации, памятки, инструкции и информационные письма.	2024-2025 гг.	
	Вариативная часть		
3.3.	Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными НПА.	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО
	4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11		
	Инвариантная часть		
4.1.	Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Хакасия, в том числе на:	август 2024 г.	Минобрнауки РХ (Сагатаева М.Н., Свириденко О.В.), ХЦОИ (Янулевич Е.С.)
	обеспечение расходными материалами процедур проведения		

	<p>и обработки результатов ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>приобретение оборудования для оснащения ППЭ в связи с переходом на технологии передачи ЭМ в ППЭ по информационно-коммуникационной сети «Интернет» и сканирования полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ;</p> <p>выплату компенсации лицам, привлекаемым к проведению ГИА-9 и ГИА-11;</p> <p>видеонаблюдение;</p> <p>дооборудование РЦОИ, ППЭ;</p> <p>оборудование защищенных каналов связи;</p> <p>обновление электронных подписей членов ГЭК РХ.</p>		
4.2.	Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11.	январь 2025 г.	Минобрнауки РХ (Сагаева М.Н., Свириденко О.В.), ХЦЮ (Янулевич Е.С.)
4.3.	Заключение Минобрнауки РХ государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11.	март-май 2025 г.	Минобрнауки РХ (Сагаева М.Н., Свириденко О.В.), ХЦЮ (Янулевич Е.С.)
4.4.	Обновление программного обеспечения ГИА-9 в соответствии с поставками из ФЦТ ²¹ .	март-апрель 2025 г.	Минобрнауки РХ (Сагаева М.Н., Свириденко О.В.), ХЦЮ (Янулевич Е.С.)
Вариативная часть			
4.5.	Формирование и согласование с Минобрнауки РХ перечня необходимого оборудования, программ и сопутствующих материалов, соответствующих требованиям к обеспечению информационной безопасности для проведения ГИА-9 и ГИА-11.	октябрь 2024 г.	ХЦЮ (Янулевич Е.С.)
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
5.1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, на региональном уровне с последующим тестированием:		
	сотрудников РЦОИ;	октябрь 2024 г.	ХЦЮ (Янулевич Е.С.)
	специалистов, курирующих вопросы проведения ГИА-9 и ГИА-11;	октябрь-ноябрь	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),

	системных администраторов муниципальных баз данных участников ГИА-9 и ГИА-11; председателей и заместителей председателей предметных комиссий ГИА-9 и ГИА-11;	2024 г. ноябрь 2024 г.	ХЦИО (Янулевич Е.С.) ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт).	февраль 2025 г. февраль-март 2025 г. март 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.) ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обучение экспертов, оценивающих выполнение экспериментальных заданий по химии в ППЭ;	февраль-март 2025 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обучение специалистов, привлекаемых к проведению инструктажа и обеспечению выполнения экспериментальных заданий по физике в ППЭ;	февраль-март 2025 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
	обучение руководителей ППЭ;	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	обучение организаторов ППЭ;		ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО
	обучение членов ГЭК РХ;		Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)
	обучение технических специалистов ППЭ;		
	обучение членов КК РХ;		
	обучение специалистов, ответственных за общественное наблюдение в МО.		
5.2.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11.	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО
Вариативная часть			
5.3.	Участие в федеральных совещаниях, семинарах по вопросам проведения ГИА в 2025 году.	октябрь 2024 г. – май 2025 г.	Минобрнауки РХ (Конева Е.П.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.4.	Обучение председателей, заместителей председателей предметных	сентябрь-ноябрь	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),

	комиссий ГИА-9, ГИА-11 на семинарах, вебинарах ФИПИ.	2024 г., январь-февраль 2025 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.5.	Представление передового опыта по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 на региональном, межрегиональном, всероссийском уровнях.	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
5.6.	Проведение обучающих семинаров (вебинаров) для экспертов предметных комиссий по материалам ГИА 2024 года	сентябрь 2024 г. – май 2025 г.	ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
6.1.	Организационно-технологическое сопровождение ГИА-11 (ЕГЭ, ГВЭ): участие в федеральных и межрегиональных семинарах, вебинарах по подготовке специалистов РЦОИ; участие в подготовке и проведении инструктивных вебинаров для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-11, для членов ГЭК РХ, КК РХ, руководителей ИШЭ и членов предметных комиссий, технических специалистов ПШЭ; проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ; мониторинг организации и проведения ГИА-11 в Республике Хакасия в 2024/2025 учебном году; информирование общественности по вопросам ГИА-11 на официальных сайтах https://hco.ru , https://t-19.ru ; установка программного обеспечения «РИС. Планирование ЕГЭ» 2025 года на сервере РЦОИ; подготовка аппаратно-программного комплекса РЦОИ для проведения автоматизированной обработки материалов мониторинговых исследований и экзаменационных материалов, подписание протокола готовности РЦОИ; формирование, ведение, сопровождение РИС обеспечения ГИА-11;	по графикам Рособрнадзора, ФЦТ октябрь 2024 г. – май 2025 г. весь период ГИА-11 весь период ГИА-11 весь период ГИА-11 октябрь-ноябрь 2024 г. октябрь 2024 г. ноябрь 2024 г. -	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.) РЦОИ (Янулевич Е.С.)

	<p>проведение вебинара для ответственных за проведение ГИА муниципального сегмента и системных администраторов РИС;</p> <p>проведение мероприятий по формированию состава специалистов, привлекаемых для работы в РЦОИ;</p> <p>обработка сканированных бланков регистрации и бланков ответов обучающихся, выпускников прошлых лет при проведении итогового сочинения;</p> <p>технологическое взаимодействие с комиссиями по проведению и проверке итоговых сочинений;</p> <p>проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ЕГЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ: в досрочный период проведения ЕГЭ;</p> <p>в основной период проведения ЕГЭ;</p> <p>в дополнительный период проведения ЕГЭ;</p> <p>подготовка заявки на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ по срокам:</p> <p>в досрочный период проведения ЕГЭ</p> <p>в основной период проведения ЕГЭ;</p> <p>в дополнительный период проведения ЕГЭ;</p> <p>технологическое сопровождение проведения зачётных испытаний экспертов с использованием системы дистанционного обучения «Эксперт ЕГЭ» (ФИПИ);</p> <p>разработка схем проведения ГИА-11 по срокам:</p> <p>досрочный период;</p> <p>основной период;</p> <p>дополнительный период;</p> <p>обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам среднего общего образования;</p> <p>проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные</p>	<p>сентябрь 2025 г.</p> <p>ноябрь 2024 г.</p> <p>ноябрь 2024 г.</p> <p>декабрь 2024 г., февраль-май 2025 г.</p> <p>декабрь 2024 г., май 2025 г.</p> <p>март-апрель 2025 г., май-июнь 2025 г., сентябрь 2025 г.</p> <p>февраль 2025 г., апрель 2025 г., август 2025 г.</p> <p>март 2025 г.</p> <p>март 2025 г., апрель 2025 г., август 2025 г.</p> <p>февраль-сентябрь 2025 г.</p> <p>по обращениям</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.)</p> <p>РЦОИ (Янулевич Е.С.)</p>
--	---	--	---

<p>образовательные программы среднего общего образования;</p>	
<p>обеспечение автоматизированной рассадки участников и организаторов по аудиториям в ПШЭ на уровне РЦОИ; пакетирование результатов рассадки; в досрочный период проведения ЕГЭ; в основной период проведения ЕГЭ; дополнительный период проведения ЕГЭ;</p>	<p>апрель, май-июнь, сентябрь 2025 г.</p>
<p>обеспечение подготовки и выдачи носителей для передачи видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с офлайн видеонаблюдением по срокам: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период;</p>	<p>апрель, май-июнь, сентябрь 2025 г.</p>
<p>обеспечение приемки и хранения файлов видеозаписи проведения ЕГЭ и ГВЭ в аудиториях с офлайн видеонаблюдением: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период;</p>	<p>апрель, май-июнь, сентябрь 2025 г.</p>
<p>проведение всего комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК РХ, КК РХ, МОУО;</p>	<p>февраль-сентябрь 2025 г.</p>
<p>подготовка статистических материалов результатов ЕГЭ по запросам Минобрнауки РХ, ФЦТ, Рособрнадзора;</p>	<p>июль-октябрь 2025 г.</p>
<p>формирование итоговых статистических материалов по результатам ЕГЭ в 2024 году в Республике Хакасия.</p>	<p>октябрь 2024 г.</p>
<p>Организационно-технологическое сопровождение ГИА-9 (ОГЭ, ГВЭ): установка ПО РИС обеспечения ГИА-9 2023/2024 учебного года на сервере РЦОИ;</p>	<p>декабрь 2024 г.</p>
<p>формирование, ведение, сопровождение РИС;</p>	<p>декабрь 2024-сентябрь 2025 г.</p>
<p>проведение семинара для специалистов МОУО, ответственных за проведение ГИА-9, и системных администраторов РИС</p>	<p>декабрь 2024 г.</p>

<p>муниципального сегмента;</p>	
<p>информирование общественности по вопросам ГИА-9 на официальных сайтах https://hcio.ru, https://r-19.ru;</p>	<p>весь период ГИА-9</p>
<p>проведение всего комплекса регламентных работ по обеспечению информационной безопасности работы РЦОИ;</p>	<p>весь период ГИА-9</p>
<p>участие в подготовке и проведении инструктивных вебинаров для членов ГЭК РХ, КК РХ, руководителей ИПЭ, технических специалистов ИПЭ;</p>	<p>по графику Минобрнауки РХ</p>
<p>подготовка и представление в Рособрнадзор заявки на экзаменационные материалы для проведения ГИА-9;</p>	<p>январь, март 2025 г.</p>
<p>разработка схем проведения ГИА-9: досрочный период; основной период; дополнительный период</p>	<p>март, апрель, май, август 2025 г.</p>
<p>формирование КИМ по общеобразовательным предметам для проведения ГИА-9;</p>	<p>март, апрель 2025 г.</p>
<p>подготовка, распечатка, пакетирование экзаменационных материалов для проведения ГИА-9: досрочный период; основной период;</p>	<p>март, май-июнь 2025 г., август-сентябрь 2025 г.</p>
<p>дополнительный период;</p>	<p>ноябрь 2024 г. – сентябрь 2025 г.</p>
<p>проведение комплекса регламентных работ по информационному обеспечению деятельности ГЭК РХ, КК РХ, МОУО;</p>	<p>апрель-сентябрь 2025 г.</p>
<p>обеспечение приемки, проверки и обработки экзаменационных работ ГВЭ по программам основного общего образования;</p>	<p>2025 г.</p>
<p>проведение консультаций и инструктажей специалистов, формирующих базы данных обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования;</p>	<p>по обращениям</p>
<p>установка программного обеспечения и настройка аппаратно-программного комплекса автоматизированной обработки</p>	<p>март-май 2025 г.</p>

	<p>экзаменационных материалов ГИА-9; проведение всего цикла технологических работ по обработке бланков ОГЭ, ГВЭ и обеспечения информационных потоков с ФЦТ: в досрочный период; в основной период; в дополнительный период;</p>	<p>апрель, май-июнь, сентябрь 2025 г.</p>	
	<p>подготовка статистических материалов результатов ОГЭ и ГВЭ по запросам Минобрнауки РХ;</p>	<p>август-октябрь 2025 г.</p>	
6.2.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году из числа:</p>		
	<p>выпускников ОО текущего учебного года;</p>	<p>до 23.11.2024</p>	
	<p>лиц с ОВЗ²³, инвалидов и детей-инвалидов;</p>		
	<p>обучающихся и выпускников ПОО²⁴;</p>	<p>до 01.02.2025</p>	
	<p>выпускников прошлых лет;</p>		
	<p>лиц, не прошедших ГИА-9 и ГИА-11 в прошлые годы.</p>		
6.3.	<p>Внесение данных в РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС²⁵ обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11:</p>	<p>в соответствии с графиком ФЦТ</p>	<p>ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p>
	<p>среднее общее образование:</p>		
	<p>сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;</p>	<p>ноябрь 2024 г.</p>	<p>ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p>
	<p>сведения о выпускниках текущего года;</p>		
	<p>сведения об органах исполнительной власти Республики Хакасия, РЦОИ, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года;</p>		
	<p>сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения);</p>		
	<p>отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным</p>		

<p>программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;</p> <p>отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;</p> <p>отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11 к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам среднего общего образования);</p>		
<p>сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11;</p>	<p>с 1 февраля по 20 августа 2025 г.</p>	<p>ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p>
<p>отнесение участников ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;</p>	<p>в течение 2 дней со дня получения сведений</p>	<p>ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p>
<p>сведения о ИПЭ, включая информацию об аудиторном фонде;</p>	<p>февраль-август 2025 г.</p>	<p>ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p>
<p>сведения о работниках ИПЭ (руководители, члены ГЭК, технические специалисты, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, члены предметных комиссий), наличие допуска к прохождению ГИА-11;</p>	<p>февраль, апрель, май, август 2025 г.</p>	<p>ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p>
<p>основное общее образование;</p>	<p>в течение 2 дней со дня принятия решения</p>	<p>ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p>
<p>сведения об органах исполнительной власти субъекта Российской</p>	<p>январь 2025 г.</p>	<p>ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p>

	<p>Федерации, РЦОИ, МОУО, ОО;</p> <p>сведения о выпускниках текущего года;</p> <p>сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9;</p> <p>отнесение участников ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов;</p> <p>сведения о работодателях ИПЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты, общественные наблюдатели, медицинские работники), сведения о членах ГЭК, членах предметных комиссий;</p> <p>наличие допуска к прохождению ГИА-9.</p>	<p>январь 2025 г.</p> <p>01.03.2025, июнь, август 2025 г.</p> <p>в зависимости от этапа</p> <p>в течение 2 дней</p> <p>март, апрель, май, июнь, август 2025 г.</p> <p>в течение 2 дней со дня принятия решения</p>	<p>ХЦО (Янулевич Е.С.)</p> <p>ХЦО (Янулевич Е.С.)</p> <p>ХЦО (Янулевич Е.С.)</p> <p>ХЦО (Янулевич Е.С.)</p> <p>ХЦО (Янулевич Е.С.)</p>
6.4.	<p>Формирование составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, утверждение их в соответствии с графиком ФЦТ:</p> <p>членов КК РХ;</p> <p>членов ГЭК РХ;</p> <p>руководителей ИПЭ;</p> <p>организаторов ИПЭ;</p> <p>технических специалистов ИПЭ;</p> <p>ассистентов для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;</p> <p>председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий;</p> <p>общественных наблюдателей.</p>	<p>январь-апрель 2025 г.</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦО (Янулевич Е.С.), ХакиРОИПК (Дмитриева С.Т.), руководители МОУО</p>
6.5	<p>Организация и проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах:</p> <p>в основной срок;</p> <p>в дополнительные сроки.</p>	<p>февраль 2025 г.</p> <p>март, май</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО, ОО</p>

		2025 г.	
6.6.	<p>Организация и проведение итогового сочинения для обучающихся 11-х классов в основной срок;</p> <p>в дополнительные сроки.</p>	<p>декабрь 2024 г.</p> <p>февраль, май 2025 г.</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),</p> <p>ХЦЮ (Янулевич Е.С.)</p> <p>руководители МОУО, ОО</p>
6.7.	<p>Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен), для организации проведения экзаменов в форме ЕГЭ.</p>	<p>декабрь 2024 г. -</p> <p>февраль 2025 г.</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),</p> <p>ХЦЮ (Янулевич Е.С.)</p>
6.8.	<p>Техническое дооснащение РЦОИ и ППЭ:</p> <p>РЦОИ (расходные материалы): картридж для принтера; ремонтный комплект принтера; внешний жесткий диск; блок питания; аккумуляторы для блока бесперебойного питания; оперативная память; жесткий диск; кулер для процессора; внешний оптический привод; ноутбуки для работы предметной комиссии по иностранному языку; канцелярия;</p> <p>ППЭ (оборудование и расходные материалы): АРМ печати ЭМ (станция печати ЭМ); принтер; бумага офисная; внешний накопитель резервный; USB модем; элементы питания для металлодетекторов.</p>	<p>ноябрь 2025 г. -</p> <p>апрель 2025 г.</p>	<p>Минобрнауки РХ</p> <p>(Свириденко О.В.), (Ивасенко В.В.),</p> <p>ХЦЮ (Янулевич Е.С.)</p>
6.9.	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ.</p>	<p>январь-сентябрь 2025 г.</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)</p>
6.10.	<p>Организация установок и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в местах работы предметных комиссий Республики Хакасия и КК РХ.</p>	<p>март-август 2025 г.</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),</p> <p>ХЦЮ (Янулевич Е.С.)</p>
6.11.	<p>Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (специализированная рассадка, присутствие ассистентов, наличие увеличивающих устройств для лиц с нарушениями зрения, использование ППЭ, в которых создана безбарьерная среда, размещение аудиторий на первых этажах ППЭ,</p>	<p>март-сентябрь 2025 г.</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.),</p> <p>руководители МОУО, ОО</p>

	увеличение на 1,5 ч. времени на выполнение экзаменационной работы, перерывы на приём пищи и медицинских препаратов).			
6.12.	Акредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей.	февраль-сентябрь 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), МОУО	
6.13.	Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ГИА-9 и ГИА-11: создание региональных справочников с включением сведений о РЦОИ, МОУО, ППЭ, ОО; оформление официальных заявок в ФЦТ на обеспечение экзаменационными материалами; получение и установка программного обеспечения для автоматизированной обработки материалов ГИА-9 и распечатке КИМ; обработка результатов ГИА-9 и ГИА-11 и распечатка протоколов;	ноябрь 2024 г. (ГИА-11); январь-апрель 2025 г. (ГИА-9) февраль-август 2025 г. март-август 2025 г. март-сентябрь 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.) Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.) ХЦИО (Янулевич Е.С.) ХЦИО (Янулевич Е.С.) ХЦИО (Янулевич Е.С.)	
6.14.	проведение технологических работ по обеспечению деятельности КК РХ по рассмотрению апелляций участников ГИА-9 и ГИА-11; функциональное корпоративной защищённой сети передачи данных; формирование и ведение РИС обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11. Определение схем участия в ГИА-9 и ГИА-11 выпускников ОО с ОВЗ, выпускников ОО, созданных при учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; формирование заказа на особый формат КИМ для лиц с ОВЗ в ГИА-9 и ГИА-11 (при необходимости).	май-октябрь 2025 г. 2024-2025 гт. февраль 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.) Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО	
6.15.	Формирование КИМ по общеобразовательным предметам	февраль-апрель	ХЦИО (Янулевич Е.С.),	

	для проведения ГИА-9.	2025 г.	ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)
6.16.	<p>Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11:</p> <p>хранение и передача экзаменационных материалов членам ГЭК РХ для проведения ГИА-9 в ППЭ, ГВЭ для обучающихся 11-х классов;</p> <p>проведение ГИА-9 и ГИА-11 в установленные сроки;</p> <p>приёмка, обработка и проверка экзаменационных работ ГИА-9 и ГИА-11, организация работы предметных комиссий;</p> <p>организация взаимодействия с ФИС по проведению ГИА-9 и ГИА-11 и передачи баз данных в ФЦТ по установленным каналам связи;</p> <p>подготовка и доведение до ГЭК РХ протоколов с результатами ГИА-9 и ГИА-11, их рассылка в МОУО после утверждения;</p> <p>организация работы КК РХ, рассмотрение апелляций;</p> <p>организация информирования обучающихся о результатах ГИА-9 и ГИА-11.</p>	<p>в период проведения ГИА-9 и ГИА-11</p> <p>февраль-сентябрь 2025 г.</p> <p>март-сентябрь 2025 г.</p> <p>согласно утверждённому ФЦТ срокам</p> <p>февраль-сентябрь 2025 г.</p> <p>апрель-сентябрь 2025 г.</p> <p>апрель-сентябрь 2025 г.</p>	<p>ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p> <p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО</p> <p>ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)</p> <p>ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p> <p>ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p> <p>Председатели КК РХ, ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p> <p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО</p> <p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p>
6.17.	<p>Определение и направление в Рособrnадзор для утверждения кандидатур председателя ГЭК РХ и заместителя председателя ГЭК РХ. Определение и направление в Рособrnадзор для согласования кандидатур председателей предметных комиссий.</p>	<p>по срокам Рособrnадзора</p>	
Вариативная часть			
6.18.	<p>Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по внедрению современных технологий проведения ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>по срокам Рособrnадзора</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.)</p>
6.19.	<p>Создание и обеспечение функционирования СИЦРХ по проведению офлайн-видеонаблюдения ГИА-9, онлайн-видеонаблюдения ГИА-11 за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Республике Хакасия.</p>	<p>февраль-сентябрь 2025 г.</p>	<p>Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК (Дмитриева С.Т.)</p>
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			

7.1.	<p>Организация работы по информированию всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 (размещение НПА по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в разделе «Государственная итоговая аттестация» на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия, разъяснение требований порядков проведения ГИА-9 и ГИА-11 на родительских собраниях), в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> о сроках и местах подачи заявления для участия в ГИА-9 и ГИА-11; о выборе учебных предметов для прохождения ГИА-9 и ГИА-11; о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно; о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания КИМ; о последствиях нарушения порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11; о сроках, порядке подачи и рассмотрения апелляций. 	сентябрь 2024 г. - май 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
7.2.	<p>Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> проведение в ОО классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников по развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятия эмоционального напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА-9 и ГИА-11; консультирование учителей-предметников ОО по вопросам психологической готовности выпускников к экзаменационным испытаниям. 	сентябрь 2024 г. - май 2025 г.	Руководители МОУО, ОО
7.3.	<p>Проведение общешкольных, муниципальных и республиканских собраний и семинаров для родителей общественной ответственности, педагогических работников, кандидатов в общественные наблюдатели по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11.</p>	октябрь 2024 г.- апрель 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
7.4.	<p>Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11.</p>	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
7.5.	<p>Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация»</p>	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)

	на странице Минобрнауки РХ официального портала государственных органов исполнительной власти Республики Хакасия.		
7.6.	Обеспечение взаимодействия со СМИ ²⁶ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/2025 учебном году: организация работы СИЦ по вопросам проведения ГИА-11; проведение пресс-конференций; подготовка пресс-релизов; размещение информационных блоков о процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в электронных и печатных СМИ.	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК (Кабардина В.С.)
7.7.	Освещение вопросов по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях с руководителями МОУО.	в соответствии с Планом работы Минобрнауки РХ на 2025 год	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
Вариативная часть			
7.8.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников.	сентябрь 2024 г. - май 2025 г.	ГБУ РХ «Центр «Радость» ²⁷ , руководители МОУО, ОО
7.9.	Использование разных форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11. Участие во всероссийских акциях («Единый день сдачи ЕГЭ родителями»).	февраль-май 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
Инвариантная часть			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению.	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11: проведение муниципальных совещаний по вопросу организации и обеспечения внутришкольного контроля в части проведения	октябрь 2024 г.	Руководители МОУО

ГИА-9 и ГИА-11; организация контроля за размещением актуальной информации на официальных сайтах ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году; анализ результатов исполнения договорных обязательств по оказанию услуг на выполнение работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11; проведение собеседований с руководителями ОО на предмет знания НПА, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 и реализации управленческого механизма информирования участников образовательного процесса; проверка знания НПА и методических материалов по проведению ГИА-9 и ГИА-11 учителями-предметниками и классными руководителями; проведение проверок по фактам нарушений установленного порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11; проведение анализа документов ППЭ;	сентябрь 2024 г. - май 2025 г. октябрь 2024 г. октябрь-ноябрь 2024 г. ноябрь 2024 г. - январь 2025 г. март-сентябрь 2025 г. март-сентябрь 2025 г. март-сентябрь 2025 г. март-сентябрь 2025 г. март-сентябрь 2025 г. март-сентябрь 2025 г. по отдельному графику	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), руководители МОУО, ОО Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.) Руководители МОУО Руководители ОО ГЭК РХ, Минобрнауки РХ (Идимешева А.М.) Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.) Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ХакИРОиПК (Дмитриева С.Т.) Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), руководители МОУО Минобрнауки РХ (Свириденко О.В., Идимешева А.М.), ХЦИО (Янулевич Е.С.), ГЭК РХ, Минобрнауки РХ (Идимешева А.М.) Минобрнауки РХ (Идимешева А.М.)
Вариативная часть		

8.3.	Организация работы межведомственной комиссии по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на территории Республики Хакасия (при Правительстве Республики Хакасия).	февраль-сентябрь 2025 г.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.)
8.4.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальных СМИ.	2024-2025 гг.	Минобрнауки РХ (Свириденко О.В.), ХакиРОиПК (Кабардина В.С.)

ГИА-9 ¹	государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного образования
ГИА-11 ²	государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего образования
Минобрнауки РХ ³	Министерство образования и науки Республики Хакасия
ХакиРОиПК ⁴	Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации»
ХЦИО ⁵	Государственное казенное учреждение Республики Хакасия «Хакасский центр информатизации образования»
РЦОИ ⁶	Региональный центр обработки информации
ОГЭ ⁷	основной государственный экзамен
ЕГЭ ⁸	единый государственный экзамен
ФИПИ ⁹	Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»
МОУО ¹⁰	Муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования
Рособрнадзор ¹¹	Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
НПА ¹²	нормативные правовые акты
ОО ¹³	образовательные организации, реализующие программы основного общего и среднего общего образования
КИМ ¹⁴	контрольные измерительные материалы
ГЭК РХ ¹⁵	Государственная экзаменационная комиссия Республики Хакасия
КК РХ ¹⁶	Конфликтная комиссия Республики Хакасия
ППЭ ¹⁷	пункты проведения экзаменов
ГВЭ ¹⁸	государственный выпускной экзамен
СИЦ РХ ¹⁹	ситуационно-информационный центр Республики Хакасия
РИС ²⁰	региональная информационная система
ФЦТ ²¹	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования»
ЭМ ²²	экзаменационные материалы

ОВЗ ²³	лица с ограниченными возможностями здоровья
ПОО ²⁴	профессиональные образовательные организации
ФИС ²⁵	федеральная информационная система
СМИ ²⁶	средства массовой информации
ГБУ РХ «Центр «Радость» ²⁸	Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Радость»